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Аннотация. В статье рассматривается онлайн-курс: «Система управления проектами в органах 
власти» для повышения профессиональных компетенций у гражданских государственных и муници-
пальных служащих по управлению проектной деятельностью при реализации национальных целей 
и стратегических задач до 2024 года, обозначенных в Указе Президента от 7.0.5.18 г. № 204. В Ука-
зе сформировано 12 национальных приоритетов стратегического развития Российской Федерации. 
Для реализации 9 стратегических целей, обозначенных в Указе, вышло новое Постановление Прави-
тельства № 1288 от 31.10.2018 года «Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации» и методические рекомендации, которые существенно меняют технологию 
управления проектами стратегического развития страны. Достижение целевых показателей, обо-
значенных в Указе Президента, будет осуществляться за счет принятых национальных проектов. 
Реализация глобальных задач стратегического развития страны должны обеспечить гражданские 
государственные и муниципальные служащие, способные разрабатывать и управлять национальными 
проектами. Практико-ориентированное обучение проектной деятельности в онлайн-курсе «Система 
управления проектами в органах власти» позволит повысить профессиональные компетенции служа-
щих и специалистов, ответственных за реализацию национальных проектов и обеспечить достиже-
ние стратегических национальных целей, сформированных в Указе Президента. В Сибирском инсти-
туте управления РАНХиГС разработан онлайн-курс ПК для гражданских государственных и муни-
ципальных служащих и методическое обеспечение по формированию профессиональных компетенций 
в области управления проектами в органах  власти.

Ключевые слова: онлайн-курс повышения квалификации, стандартизация проектной деятельно-
сти, ролевые функции, управленческие и профессиональные компетенции, жизненный цикл проекта, 
управление  проектом.
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Abstract. The article discusses the online course «Project Management System in Public Authorities» 
aimed at enhancing the professional project management competencies of the government officials and munic-
ipal servants in implementing national goals and strategic objectives until 2024, indicated in the Presidential 
Decree No. 204 dated 7.0.5.18. The Decree contains 12 national priorities for the strategic development of 
the Russian Federation. To implement the 9 strategic goals indicated in the Decree, a new Government De-
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cree No. 1288 dated 10/31/2018 «On the organization of project activities in the Government of the Russian 
Federation» and methodological recommendations that significantly change the project management technol-
ogy for the strategic development of the country were issued. The targets indicated in the Presidential Decree 
will be achieved at the expense of the approved national projects. The implementation of the global tasks of 
the country»s strategic development should be ensured by government officials and municipal servants who 
can develop and manage national projects. The practice-oriented training of project activities in the Online 
Course «Project Management System in Public Authorities»will improve the professional competencies of 
employees and specialists responsible for the implementation of national projects, and ensure the achievement 
of strategic national goals formed in the Presidential Decree. The Siberian Institute of Management, RANEPA, 
has developed an online PC course for state and municipal civil employees and methodological support for 
forming professional competencies in the field of project management in the  government.

Keywords: Online upgrade training course, standardization of project activities, role functions, manage-
rial and professional competencies, project life cycle, project  management.

For quote: Molotkov Yu. I. [Online course «Рroject management system in government bodies of the rus-
sian federation»]. Professionalnoe obrazovanie v sovremennom mire = Professional education in the modern 
world, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 3543–3555. DOI: 10.15372/PEMW20200117

Введение. Динамика изменений в области стратегического планирования и управления развитием 
РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, стремительна, взамен Постановления Правитель-
ства № 1050 от 16.11. 2016 г. «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации», в котором определена система организационно-методических документов по формиро-
ванию и реализации приоритетных проектов, но 7.05. 2018 года выходит Указ Президента «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
соответственно под Указ Президента сформировано новое Постановление Правительства № 1288 
от 31.10.2018 года «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», 
которое существенно меняет технологию проектного управления стратегическим развитием РФ и в два 
раза уменьшает документооборот. Соответственно требуется переориентация государственных граж-
данских и муниципальных служащих на новую технологию управления национальными проектами, 
федеральными и региональными проектами и под новые целевые задачи (обозначенные в Указе Пре-
зидента 204) по 12 направлениям стратегического развития страны [3, с. 2], с помощью которых будут 
достигнуты прогнозные целевые показатели, например: в области образовательных услуг войти в топ 
10 ведущих стран мира; в топ 5 ведущих экономик мира; в здравоохранении экспорт медицинских ус-
луг увеличить не менее в четыре раза [3, с. 4–11], в образовании войти в топ 10 ведущих стран мира. 
Такие амбициозные цели могут достичь только за счет повышения квалификации государственных 
гражданских служащих и специалистов всех сфер деятельности, которые непосредственно будут за-
няты в разработке национальных, федеральных и региональных проектов и программ, реализуемых 
на региональном и муниципальном уровнях, а также в государственном и негосударственном секторе 
экономики Российской Федерации. Такую проблему могут эффективно решить подготовленные госу-
дарственные гражданские служащие и специалисты в системе онлайн-курсов повышения квалифика-
ции по направлениям и сферам экономической деятельности. Для оценки персональных и прикладных 
профессиональных управленческих компетенций, которые предъявляются к государственным граж-
данским и муниципальным служащим Минтрудом утверждены требования к знаниям, которые закре-
плены в рекомендациях Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 февр. 2018 г. [11].

Оценка уровня владения методологией проектного управления проводится в объеме образователь-
ной программы «Управления проектами в органах власти: углубленные знания» или образовательной 
программы «Управление проектами в органах власти: базовые знания», с учетом имеющихся сертифи-
катов международных систем сертификации в области управления проектами (PMP; IPMA; PRINCE2) 
в зависимости от выполняемой роли в проекте. Сертификация специалистов осуществляется в соот-
ветствии с Постановлением Правительства 1288 в объёме компетенций приведённых программ и осу-
ществляется в соответствии с П 39 Постановления [4, с. 16–18], после прохождения дополнительного 
обучения в РАНХиГС с соответствующей аттестацией по утверждённой методике  Минтруда.

Статья посвящена проблеме формирования, с помощью онлайн-курса «Система управления про-
ектами в органах власти» в Сибирском институте управления РАНХиГС у государственных граждан-
ских и муниципальных служащих, знаний в области управления проектами и проектной деятельности 
в органах власти. Формирование онлайн-курса опирается на обновлённую в Российской Федерации 
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нормативно-правовую базу, на действующие национальные госты, которые обеспечивают нормативное 
формирование технологии проектного менеджмента в ГОСТе 54 869–2011 «Управление проектами», 
ГОСТ ИСО 21 500–2014 «Руководство по проектному менеджменту», ГОСТ Р 58 184–2018 «Система 
менеджмента проектной деятельности. Основные положения», а также ГОСТ Р 58 305–2018 «Система 
менеджмента проектной деятельности. Проектный офис», организация которых обеспечивает продви-
жение разработанных  проектов.

Органы власти формируют свою систему проектного управления на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях с учетом ГОСТ Р 58 305–2018 «Система менеджмента проектной деятельно-
сти» Проектный офис», организация таких проектных офисов обеспечивает продвижение разработан-
ных проектов. Кроме того, система организации проектного управления закреплена в государственных 
нормативно-правовых актах, регулирующих порядок разработки и реализации национальных, феде-
ральных и региональных проектов, приведенных в списке литературы: «Нормативно-правовые акты 
стратегического планирования программно-проектной деятельности в РФ», регулирующих порядок 
разработки и реализации национальных, федеральных и региональных проектов [1–12].

Реализация нормативно-правовой технологии проектного управления в онлайн-курсе формиру-
ет компетентность государственных гражданских и муниципальных служащих, а также специали-
стов, работающих в сфере проектного управления, которые должны реализовать стратегическое раз-
витие Российской Федерации, а также обеспечить внедрение Постановления Правительства № 1288 
от 31.10.2018 г. «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» 
и других нормативно-правовых документов РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. Для ре-
шения этой государственной проблемы в Сибирском институте управления РАНХиГС сформирован 
онлайн-курс: «Система проектного управления в органах власти», для повышения квалификации гос-
служащих, который включает следующие основные  компоненты.

1. Структуру и содержание основных модулей,
2. Задание на разработку Проекта развития  территории.
3. Систему тестового контроля знаний  слушателей.
Онлайн-курс ориентирован на слушателей, повышающих квалификацию в дистанционной элек-

тронной обучающей системе, в области управления проектной деятельностью в органах  власти.
Постановка задачи. Реализация Постановления Правительства № 1288 от 31.10.2018 г. «Об органи-

зации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» показала, что основная про-
блема стратегического развития страны упирается в недостаточную компетенцию и профессиональ-
ную неподготовленность в области проектного управления не только государственных гражданских 
и муниципальных служащих, но и специалистов по проектному управлению в коммерческом и неком-
мерческом госсекторах. Внедрение проектной деятельности в органах власти должно основываться 
на стандартизации функций и полномочий во всем госсекторе (табл. 1) стратегического развития эко-
номики и социальной сферы  страны.

Таблица 1
Стандартизация функций и полномочий в госсекторе экономики

Госсектор Федеральные органы  
власти

Региональные органы 
власти

Госкорпарации  
и Госкомпании

Организационная  
поддержка

Внедрение функций 
ГОСТ Р 58 305–2018 – 

проектный офис

Организация работы 
проектного офиса

Внедрение функций ГОСТ 
Р 58 305–2018 – проектный 

офис

Запуск проекта создания ИСУП и СУПД в соответствии с Методическими реко-
мендациями Минэкономразвития

Методологическая  
поддержка

Диагностика системы управления проектами (по проектам) в интересах Госзаказ-
чика и выдача рекомендаций по оптимизации ресурсов

Разработка нормативно-регламентных документов. (Положение о системе управле-
ния проектами, регламенты, шаблоны документов и отчетов и т. д.)

Разработка рабочих документов (паспорта, планы, графики, отчеты и др.)
Разработка ключевых показателей и системы мотивации проектной деятельности

Молотков Ю. И. Онлайн-курс «Система управления проектной деятельностью в органах  власти…
Molotkov Yu. I. Online course «Project management system in the government agencies of the Russian Federation»
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Технологическая
поддержка

Создание единого проектного портала РФ

Разработка функциональных требований, технических заданий на информацион-
ные системы управления проектами и проектной деятельности

Создание информационной системы проектного 
управления (ИСУП) в органе госвласти

Создание ИСУП в составе 
корпоративной АСУ

Создание мобильных приложений для управления 
проектами

Компетенции  
и обучение

Разработка модели 
 компетенций.

Оценка проектных  
компетенций

Обучение по специализи-
рованным учебным  

программам

Подготовка к сертификации, сопровождение процедуры сертификации

Источник: С учетом Методических рекомендаций Минэкономразвития: https://www.directum.ru/blog-post/930

Поэтому обучение по программам ПК проектным компетенциям (п 4. стандартизации функций) 
специалистов, овладевающих технологией проектного управления в органах власти и их востребован-
ностью в области проектного управления, является наиглавнейшей задачей сегодняшнего дня. Поэто-
му при формировании программ повышения квалификации в сфере проектной деятельности и управ-
ления проектами, должно учитываться состояние и тенденция дальнейшего развития этой области 
 деятельности.

Методика и методология исследования. Онлайн-курса «Система проектного управления в орга-
нах власти» сформирована по алгоритму, приведенному на рисунке 1, разработанному в соответствии 
с рабочей программой ПК, по направлению повышения квалификации, по системе управления про-
граммно-проектной деятельностью в органах власти. Онлайн-курс  включает:

– рабочую  программу;
– текст учебного  материала;
– видеоматериалы и  аудиоматериалы;
– дополнительные  материалы;
– иллюстративные элементы (рисунки, схемы, таблицы, ссылки на иные источники и т. п.);
– задания для усвоения изученного  материала;
– глоссарий (словарь  терминов);
– фонд оценочных средств (Задание на разработку Проекта, критерии оценки проекта и тесты 

для оценки базовых знаний управления реализацией  проекта).

Особенностью онлайн-курса такой подготовки слушателей, повышающих квалификацию в области 
управления проектной деятельностью в органах власти, является то, что они могут продолжить свою 
деятельность по внедрению разработанного проекта, совершив самостоятельно стадию «Инициа-
ция» проекта и соответственно получив финансирование в органах власти или независимых  фондах.

Цель исследования: изучить состояние обучения по повышению квалификации государственных 
гражданских и муниципальных служащих в области проектного управления и внедрения нового Поста-
новления Правительства № 1288 от 31.10.2018 «Об организации проектной деятельности в Правитель-
стве Российской Федерации», а также влияние новых национальных стандартов: ГОСТ Р 58 184–2018 
«Система менеджмента проектной деятельности. Основные положения», ГОСТ Р 58 305–2018 «Систе-
ма менеджмента проектной деятельности. Проектный офис», на организацию проектной деятельности 
в органах власти и учесть эти особенности в разрабатываемом онлайн-курсе, в СИУ  РАНХиГС.

Объект исследования – принятая новая нормативно-правовая база в области организации проект-
ного управления и управления проектами в органах власти, а также в государственном и негосудар-
ственном секторах экономики страны и область стандартов нормативных знаний профессиональных 
компетенций в сфере управления проектами [1–12].

Предмет исследования – действующая система Сибирского института управления РАНХиГС по по-
вышению квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих в сфере проектного 
управления на уровне субъекта РФ и муниципальных образований, а также ее готовность осуществлять 
подготовку служащих по программам РАНХиГС в соответствии с П. 39., Постановления Правительства 
№ 1288. от 31.10.2018 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федера-
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ции», управленческим и профессиональным компетенциям в соответствии с методическими рекомен-
дациями Минтруда по организации и проведению оценки квалификации государственных гражданских 
служащих в сфере проектной деятельности» (утв. Минтрудом России от 15.02.2018 г.) [11].

Цель онлайн-курса: «Система проектного управления в органах власти», сформировать объектив-
ные знания в соответствии с Постановлением 1288 о системе проектного управления в органах власти, 
для обеспечения стратегического развития страны в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» от 7.05.2018 года и методических рекомендаций Минтруда по оценке квалификации 
государственных гражданских служащих в сфере проектной  деятельности.

Программа онлайн-курса предусматривает достижение следующих основных  целей.
• Изучить предпосылки перехода к программно-проектному стратегическому управлению соци-

ально-экономическим развитием Российской  Федерации.
• Изучить нормативно-правовое обеспечение проектного управления в органах власти Российской 

 Федерации.
• Сформировать управленческие компетенции по мониторингу, оценки эффективности и рисков 

при реализации Проектов, обеспечивающих стратегическое развитие  РФ.
• Сформировать и оценить профессиональные и управленческие компетенции по проектному 

управлению в органах  власти.
Основные задачи онлайн-курса: «Система проектного управления в органах  власти».
• Изучить действующие нормативно-правовые акты по организации проектного управления в ор-

ганах  власти.
• Дать теоретические основы стратегического проектного планирования, управления территори-

альным развитием в  РФ.
• Сформировать персональные компетенции служащих организации проектной деятельности в ор-

ганах  власти.
• Научить разрабатывать управленческие решения в области проектного  менеджмента.
• Сформировать знания по функциям действующей организационной системы проектного управ-

ления в органах  власти.
• Сформировать компетенции по рискам, контролю и мониторингу жизненного цикла  Проекта.
• Научить технологии разработки Проекта по направлению или точке роста территориального 

 развития.
• Научить оформлять проектные документы по стадиям жизненного цикла  проекта.
• Научить оформлять презентацию  Проекта.
Результаты. Для достижения поставленных целей и задач в онлайн-курсе: «Система проектного 

управления в органах власти» сформирован информационный материал, который структурно разбит 
в учебном плане на 5 модулей, в каждом из них рассматриваются системно изложенные темы дисци-
плины. Пятый модуль посвящен поэтапной разработке проекта с последующей его защитой в режиме 
веб-семинара или в чате скайпа. Проектное решение по структуре модулей онлайн-курса: «Система 
проектного управления в органах власти» (72 часа) приведена в таблице 2.

Таблица 2
Модули онлайн-курса ПК: «Система проектного управления в органах власти»

Модуль I. Система организации проектного управления в федеральных органах власти и нормативно-право-
вое регулирование

1.1. Предпосылки организации проектной деятельности стратегического развития РФ
1.2. Система программно-проектного управления стратегическим развитием РФ, субъектов РФ
1.3. Нормативно-правовое регулирование проектной деятельности в органах власти

1.4. Международный опыт применения проектного управления в органах власти. Развитие и стандартиза-
ция проектной деятельности в органах власти РФ

Модуль II. Управление проектами и проектной деятельностью в органах власти на региональном уровне

2.1. Организация проектной деятельности на уровне субъекта РФ Обзор лучших региональных практик 
организации проектной деятельности в органах власти

2.2. Формирование и управление региональным проектом стратегического развития субъекта РФ

Молотков Ю. И. Онлайн-курс «Система управления проектной деятельностью в органах  власти…
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2.3. Организация Регионального проектного офиса: структура, цели, задачи, полномочия

2.4. Процессный подход к управлению жизненным циклом проекта на региональном уровне

Модуль III. Проектный менеджмент. Технология управления проектами в органах власти РФ (ГОСТ Р 21 500–
2014, 54 869―2011, 58 184―2018, 58 305 ―2018) 

3.1. Стандартизация технологии проектного управления в органах власти (ГОСТ Р 21 500–2014; ГОСТ Р 
54 869―2011; ГОСТ Р 58 184―2018) 

3.2. Технология управления проектами в органах власти Российской Федерации

3.3. Формирование проектной документации на федеральном и региональном уровнях Управление выго-
дами и изменениями в проекте

3.4. Мониторинг, контроль, промежуточные и итоговые отчеты реализации регионального проекта

Модуль 1V. Тренды и правила современных коммуникаций, искусство подачи информации

4.1. Управление коммуникациями и знаниями в проекте. Лидерство в реализации проекта

4.2. Искусство модератора. Умение задавать вопросы, умение слушать и слышать

4.3. Инструменты спикера: русский язык, внешний облик и другие

4.4. Формула эффективной презентации: практика представления проекта, аудитория,  формат.

Модуль V. Практика разработки проекта на региональном уровне (Групповая динамика) 

5.1. Идея и инициация проектного решения (Актуальность, цель, ожидаемые результаты) 

5.2. Оформление проекта по заданию Модуля 1. (Оформление проекта разделов 1–3) 

5.3. Оформление проекта по заданию Модуля 2. (Оформление проекта разделов 4–6) 

5.4. Оформление проекта по заданию Модуля 3. (Оформление проекта раздела 7 и приложений) 

5.5. Оформление презентации проекта, подготовка доклада и публичная защита проекта

Примечание: Модуль 4 и 5 осуществляется в режиме веб- семинаров.

Приведенный в таблице 2 структурно-системный подход формирования учебного материала моду-
лей позволяет изучить онлайн-курс: «Система проектного управления в органах власти» с привлечени-
ем дополнительных ссылок на другие источники информации, что позволяет максимально самостоя-
тельно достичь поставленных целей и задач курса  обучения.

Итоговые результаты онлайн-курса: «Система проектного управления в органах власти», его за-
вершающим этапом является выполнение регионального проекта по 12 направлениям стратегического 
развития Российской Федерации обозначенных в Указе Президента № 204 от 7 мая 2018 года и направ-
лений развития субъектов РФ, а также личных интересов слушателей, работающих в социально-эконо-
мических  объектах.

Содержание, описание, инициация и реализация Проекта по этапам жизненного цикла осущест-
вляется по методическим рекомендациям, которые приняты к Постановлению Правительства № 1288 
от 31 октября 2018  года.

Объект для исследования и описания слушатель онлайн-курса выбирает самостоятельно, исходя 
из трудовой деятельности и своих жизненных  интересов.

Публичная защита Проекта осуществляется с помощью мультимедийной презентации и оценивает-
ся по  критериям:

•  актуальность;
• практическая  значимость;
• глубина  проработки.
Оценка по приведенным критериям позволяет определить уровень профессиональных навыков, по-

лученных слушателем при разработке Проекта и понимание процессов, обеспечивающих управление, 
по этапам жизненного цикла, включая и этап «Завершение» по достижению высокого эффективно-
го конечного результата, запланированного в проекте. Персональные и управленческие компетенции 
должны соответствовать требованиям методических рекомендаций Минтруда (табл. 3) по организации 
и проведению оценки квалификации государственных гражданских служащих в сфере проектной дея-
тельности [11].
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Таблица 3
Характеристика персональных и управленческих компетенций

Персональные 
и управленческие 

компетенции
Характеристики компетенций

Лидерство

Умение видеть перспективу, образ будущего, понимать цели и доносить их до других

Умение убеждать, мотивировать, вдохновлять личным примером и вести за собой

Умение оказать поддержку единомышленникам и создать условия для самореализации 
последователей

Стратегическое 
мышление

Умение целостно видеть ситуацию, прогнозировать развитие событий

Умение выявлять и обосновывать стратегические приоритеты

Умение видеть риски и новые возможности

Принятие 
управленческих 

решений

Умение находить альтернативные пути решения проблемы и определять оптимальные

Умение оценивать влияние или последствия решений, прежде чем их принять

Умение оперативно принимать решения на своем уровне ответственности, соблюдая 
установленные процедуры

Персональная 
эффективность

Умение нести ответственность за свои действия независимо от условий и обстоятельств

Умение планировать свою работу с ориентацией на конечный результат

Умение определять и расставлять приоритеты в своей деятельности

Командное 
взаимодействие

Умение устанавливать и поддерживать долгосрочные партнерские отношения

Умение слушать, понимать другого, излагать мысли и факты ясным и доходчивым  
способом

Умение эффективно разрешать негативные эмоциональные ситуации, устранять разно-
гласия, делить ответственность за успехи и неудачи команды

Гибкость и готов-
ность к изменениям

Умение адаптировать традиционные и разрабатывать новые подходы, концепции, мето-
ды, процессы, технологии, системы и  пр.

Умение инициировать либо с готовностью и бесконфликтно воспринимать изменения

Умение учиться у людей и ситуаций, постоянно расширять собственный опыт, совершен-
ствовать свои способности

Прикладные компетенции – проявляемые в поведении характеристики, отражающие знания 
и умения гражданских служащих – участников проектной деятельности, необходимые для эффектив-
ного и результативного осуществления проектной деятельности в соответствии с выполняемой ролью 
в проекте (ПК), которые приведены ниже в таблице 4.

Таблица 4
Прикладные компетенции

Компетенции Характеристика компетенций

Организация проекта, 
управление заинтересован-
ными сторонами проекта

Знание и умение формировать организационную структуру проекта, закреплять 
функционал и ответственность в проектной команде, а также организовывать 

обучение и развития команды проекта
Знание и умение проводить анализ ожиданий заинтересованных сторон 

и их воздействия на проект, разрабатывать соответствующие стратегии управле-
ния для эффективного вовлечения заинтересованных сторон в принятие реше-

ний и реализацию проекта
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Управление выгодами  
проекта

Знание и умение определять желаемое состояние, на которое нацелена реали-
зация проекта, выгоды и их описание, связь с показателями и целями; форми-
ровать стратегию по достижению и управлению выгодами, определять ответ-

ственных и владельцев, связанных с получением и управлением выгодами

Управление содержанием 
проекта

Знание и умение определить создаваемые результаты, выполняемые мероприя-
тия, границы проекта и обеспечить действия по контролю содержания и переда-

чи результатов заказчику

Управление сроками  
проекта

Знание и умение планировать достижение результатов, выгод, определять дли-
тельность и сроки реализации мероприятий проекта, а также допущения, кото-

рые влияют на сроки планирования

Управление финансами 
проекта

Знание и умение проводить оценку экономической эффективности проекта, опре-
делять затраты и формировать бюджет проекта, источники его финансирования

Планирование и контроль 
проекта

Знание и умение формировать планы проекта, организовывать и проводить мо-
ниторинг и контроль реализации проекта, управлять отклонениями в проекте

Управление изменениями 
в проекте

Знание и умение применять инструменты инициирования, формирования, со-
гласования и контроля изменения в проекте

Управление рисками и воз-
можностями проекта

Знание и умение применять инструменты и методы идентификации, оценки, ре-
агирования, мониторинга и контроля рисков и возможностей проекта

Управление ресурсами 
проекта

Знание и умение определять потребности проекта в ресурсах, обеспечивать 
и управлять человеческими и материальными ресурсами проекта

Управление коммуникаци-
ями и знаниями проекта

Знание и умение создавать коммуникационные схемы для обеспечения эффек-
тивного взаимодействия всех участников проекта, управлять информацией, из-

влеченными уроками; формировать и использовать базы знаний

Управление качеством 
проекта

Знание и умение обеспечивать и подтверждать соответствие требованиям про-
екту, включая требования к результатам проекта

Управление закупками
и поставками проекта

Знание и умение организовывать закупочные и конкурсные процедуры, эффек-
тивное взаимодействие с подрядчиками

Характеристика персональных и управленческих, а также прикладных профессиональных управ-
ленческих компетенций, которые предъявляются к государственным гражданским и муниципальным 
служащим, соответствуют Постановлению Правительства № 1288 от 31.10.2018 «Об организации про-
ектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и рекомендациям Министерства труда 
и социальной защиты РФ, замещения должностей государственных гражданских служащих прошед-
ших обучение в объеме образовательных программ, базовые или углубленные знания [11].

Достижения уровня управленческих и профессиональных компетенций осуществляется за счет изу-
чения информационного материала онлайн-курса и практикой формирования проектов [11], обеспечи-
вающих стратегическое территориальное  развитие.

Основными результатами обучения по Программе ПК  являются:
• Защита Проекта (Формируется 3 документа)
• Итоговая аттестация (Тестирование)
На защиту Проекта – выносится три документа, а  именно:
1) описание проекта,
2) паспорт проекта (национальный, федеральный, ведомственный, региональный, муниципаль-

ный, иной),
3) презентация к защите  проекта.
Защита Проекта выполняется слушателем, с помощью презентации Проекта по следующей струк-

туре  разделов:
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Ӏ. Описание проекта  содержит:
1. Актуальность Проекта (обоснование проектного решения)
2. Общие положения
3. Содержание проекта «Прогноз развития»
4. Этапы и контрольные точки реализации проекта и изменений в объекте
5. Бюджет проекта «Прогноз бюджета»
6. Описание связей бюджета с госпрограммами
7. Ключевые риски и возможности реализации проекта
8. Индикативные показатели реализации проекта
9. Приложения (основные инструменты реализации проекта)
ӀӀ. Паспорт проекта (заполняются типовые  формы):
1. Основные положения
2. Цели и показатели
3. Задачи и результаты регионального проекта
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
5. Участники регионального проекта
6. Дополнительная информация
7. План мероприятий по реализации проекта
ӀӀӀ. Презентация к защите проекта
Структура и содержание презентации проекта определяется слушателем программы и должна отра-

жать основные положения описания проекта и его конечных результатов. Количество слайдов рекомен-
дуется 20–25. Оформление презентации по приведенной  технологии.

Критерии оценки  Проекта:
1. Актуальность  проекта.
2. Практическая значимость  проекта.
3. Глубина проработки проектных  решений.
При выборе направления и точки проектирования рекомендуется выполнять региональный проект – 

Проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов национального, федерального, 
ведомственного проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномо-
чиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории субъекта Российской  Федерации.

Такой проект формируется на основании Постановления Правительства 1288 от 31 октября 2018 
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и методических 
рекомендаций [5; 6].

ӀV. Итоговая аттестация (Тестирование)
Оценка качества освоения программы осуществляется за счет
• Текущего контроля успеваемости осуществляется в форме: панельных дискуссий (при очном об-

учении) по обсуждению Проекта, обсуждению промежуточных проектных решений стратегического 
развития исследуемых  объектов.

• Промежуточной аттестации в виде тестирования проводится в традиционной форме либо с при-
менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по завершению каж-
дого учебного модуля в онлайн- технологии.

• Итоговой аттестации слушателей проводится в форме итоговой оценки – Теста (по 50 тестовых 
заданий) с приведенными вариантами ответов. Рассматриваемые в онлайн-курсе вопросы по темам 
программы распределены равномерно по степени сложности в тестовых  заданиях.

В ответах слушатель должен показать знания, умения и навыки по основным управленческим и професси-
ональным компетенциям, предусмотренным в онлайн-курсе, по ролевым функциям в проектной деятельности 
органов власти в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда, приведенными в таблице 4.

Таблица 4
Оценка прикладных компетенций участников проектной деятельности

Роль в проекте
Требования 

к прикладным 
компетенциям

Требования к содержанию оценки

Характеристика содержания Количество вопросов разного 
уровня сложности
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Старшее  
должностное лицо 

проекта

Базовый  
уровень

Успешное прохождение теста  
за 1 астрономический час

(50 тестовых заданий)
с не менее 65 % правильных ответов

Высокий уровень сложности – 10
Средний уровень сложности – 20
Низкий уровень сложности – 20

Руководитель про-
екта, руководитель 
проектного офиса

Углубленный 
уровень

Успешное прохождение теста  
за 1 астрономический час

(50 тестовых заданий)
с не менее 65 % правильных ответов

Высокий уровень сложности – 10
Средний уровень сложности – 20
Низкий уровень сложности – 20

Руководитель 
рабочего органа 

проекта

Углубленный 
уровень

Успешное прохождение теста  
за 1 астрономический час

(50 тестовых заданий)
с не менее 65 % правильных ответов

Высокий уровень сложности – 10
Средний уровень сложности – 20
Низкий уровень сложности – 20

Администратор 
проекта (програм-

мы) Сотрудник 
проектного офиса

Углубленный 
уровень

Успешное прохождение теста  
за 1 астрономический час

(50 тестовых заданий)
с не менее 65 % правильных ответов

Высокий уровень сложности – 20
Средний уровень сложности – 20
Низкий уровень сложности – 10

Руководитель про-
ектного офиса

Углубленный 
уровень

Успешное прохождение теста  
за 1 астрономический час

(50 тестовых заданий)
с не менее 65 % правильных ответов

Высокий уровень сложности – 20
Средний уровень сложности – 20
Низкий уровень сложности – 10

Участник проекта Базовый  
уровень

Успешное прохождение теста  
за 1 астрономический час

(50 тестовых заданий)
с не менее 65 % правильных ответов

Высокий уровень сложности – 10
Средний уровень сложности – 20
Низкий уровень сложности – 20

Правильное формирование тестовых заданий в онлайн-курсе повышения квалификации: «Система 
проектного управления в органах власти» в объёме 72 часа, с учетом порядка сертификации в области 
управления проектами международных систем (PMP; IPMA; PRINCE2) в зависимости от выполняемой 
роли в проекте и уровня ролевых базовых и углубленных знаний обеспечит контроль знаний в области 
проектного управления в органах  власти.

Слушатель при подтверждении полученных управленческих и прикладных компетенций получает 
удостоверение о повышении квалификации федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», дающее ему право заниматься проектной деятельно-
стью в органах власти Российской Федерации и подведомственных  организациях.

Методика обучения по программе ПК онлайн-курса «Система проектного управления в органах 
власти» должна обеспечить реализацию нормативных требований, заложенных в национальных стан-
дартах и нормативно-правовых документах организации проектного управления, в органах власти Рос-
сийской Федерации и повысить компетенции персонала, занимающегося проектной деятельностью 
в органах  власти.

Основные выводы
1. Переход к системному стратегическому [1] проектному управлению в соответствии с Указом 

Президента 204 [3] и Постановления Правительства 1288 [4] позволит, органам власти всех уровней, 
обеспечить поступательное стратегическое развития страны и ее населения за счет перехода к новым 
технологиям управления, а  именно:

• Процессно-ориентированной системе управления, в которой проектные цели исполнительной 
власти достигаются за счет внедрения стандартизованных процессов управления  проектами.

• Проектно-ориентированной системе управления, в которой проектные цели исполнительной 
власти достигаются за счет реализации жизненного цикла  проектов.

2. Внедрение проектного управления в органах власти предполагает процесс реализации следующих 
 этапов:

• Организационный – формирование системы, структуры, распределение функций управления 
 проектом.
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• Методологический – разработка методических рекомендаций, регламентация функций персонала 
и документов, обеспечивающих технологию реализации  проекта.

• Технологический – создание единой информационной системы ИСУП и единого реестра  проектов.
• Повышение квалификации – обучение, сертификация персонала, обеспечивающего управление 

жизненным циклом проекта
4. Повышение квалификации персонала – обучение по программам онлайн-курсов с учетом методи-

ческих рекомендаций Минтруда и действующих международных и национальных стандартов в обла-
сти проектного управления позволит обеспечить подготовку кадрового состава в области проектного 
управления в органах власти, что и обеспечит стабильное поступательное стратегическое развитие 
Российской  Федерации.

5. Принятые нормативно-правовые акты и национальные стандарты для управления проектной 
деятельностью в органах власти, внедряемые в Российской Федерации, позволят осуществить до-
стижение целевых показателей стратегического развития, обозначенных в Указе Президента № 204 
от 7.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года», за счет формирования новых организационных структур и перераспределения ро-
левых функций персонала по управлению реализацией национальных, федеральных, ведомственных 
и региональных  проектов.
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